

FORMULIR RENCANA AKSI

Nama Peserta Pelatihan : FRENKI BRABAR
Unit Kerja : Bappeda Provinsi Papua Barat
NIP dkk : 19740215 200012 1 003
Nama Atasan Peserta : Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si

Apakah anda mengimplementasikan Rencana Aksi ini sendiri atau berkelompok?

sendiri

berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain dalam tabel di bawa.

No:	Nama anggota kelompok lainnya
1	-
2	-

Nama Mentor : IMAM SUMARDJO

Program : Internship Kementerian Keuangan

Lokasi Pelatihan : Jakarta

Tanggal mulai Pelatihan: 19 s.d. 29 September 2017

1 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam institusi/organisasi/ lingkungan anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah Rencana Aksi.

-
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Tidak Berjalan dengan baik.
 - Kurangnya Pemahaman aparatur Terhadap Tuksi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
 - Rendahnya Biaya Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota sehingga Pelaporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Tidak Dilaporkan secara Tepat.
 - Kurangnya Ketegasan Pimpinan dalam Fungsi Pengawasan pelaksanaan Pembangunan secara menyeluruh di Papua Barat.
 - Rendahnya Biaya Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
-

2 Apakah judul Rencana Aksi anda?

**IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI YANG BERBASIS
RESULT BASE DI BAPPEDA PAPUA BARAT TAHUN 2017**

3 Apakah manfaat/hasil dari Rencana Aksi anda tersebut?

- Adanya Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dapat membantu pengawasan pembangunan secara baik.
- Adanya Monitoring dan Evaluasi Mempermudah Fungsi Pengawasan dan Penyelewengan Anggaran.
- Pembangunan berjalan dengan baik dan dimanfaatkan Langsung oleh Masyarakat

4 Uraikan bagaimana Rencana Aksi anda memenuhi kriteria SMART

Specific Spesifik	<i>Aktifitas spesifik apa yang akan anda lakukan dalam melaksanakan Rencana Aksi anda?</i>
	• Melaksanakan Monitoring secara Rutin
	• Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sisa Tahun Berjalan
	• Menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran dalam sisa Tahun berjalan
	• Format Laporan Monitoring dan Evaluasi disusun sesuai dengan
	• Memperluas penerapan Monev berbasis Elektronik
Measurable Dapat diukur	<i>Bagaimana anda mengukur keberhasilan Rencana Aksi anda – Berapa orang? Berapa lama? Berapa banyak yang diproduksi? Berapa persentase perubahan yang dicapai?</i>
	• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi membutuhkan 13 Orang, adalah 2 Bulan
	• Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi membutuhkan waktu 5 hari kerja
	• Monev dilaksanakan dalam setahun 4 kali ke Kabupaten/Kota
	• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan 1 kali dalam setahun atau (terjadi perubahan 25%)
Achievable Dapat dicapai	<i>Apa alasan anda, mengapa anda sangat yakin bahwa Rencana Aksi anda tersebut dapat dilaksanakan?</i>
	• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
	• Monitoring dan Evaluasi menjadi Perhatian dan Temuan BPK-RI Wilayah Manokwari

	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi menjadi Acuan untuk menilai Kinerja Kepala SKPD oleh Kepala Daerah Monitoring dan Evaluasi menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai
R elevant R elevan	<i>Bagaimana relevansi Rencana Aksi anda terhadap: (a) institusi/organisasi anda (b) tugas anda, dan (c) pelatihan ini?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Monev merupakan Tuksi Bappeda sehingga pelaksanaan Monev dapat mempertajam penganggaran APBD pada Tahun berikutnya
	<ul style="list-style-type: none"> Monev dilaksanakan oleh masing-masing Bidang Salah satu tugas utama Kepala Bagian Tata Usaha (jabatan yang saat ini dipegang) adalah Memudahkan koordinasi penyusunan RKA pada seluruh SKPD.
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Internsif membantu perbaikan kegiatan Monev sehingga dapat berjalan optimal dan efektif.
T imely R entang/ketepatan waktu	<i>Mengapa waktu yang anda tetapkan tersebut adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Rencana Aksi anda?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Monev dilaksanakan setiap triwulan, berhubungan rentan waktu sehingga Monev dilaksanakan pada Triwulan ke IV tahun 2017,
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Monev dilaksanakan 5 hari pada 12 Kabupaten dan 1 Kota untuk penyelesaian laporan Tahun 2017
	<ul style="list-style-type: none"> Waktu yang dibutuhkan dalam persiapan dan pelaksanaan Monev setelah Pelatihan adalah 2 bulan pada Triwulan terakhir.

5

Gunakan format berikut ini untuk menunjukkan:

- Kegiatan-kegiatan yang akan anda laksanakan
 - Kapan anda memulai dan mengakhiri kegiatan-kegiatan tersebut
- Jika Rencana Aksi berkelompok tuliskan kependekan nama anggota yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan*

NAMA KEGIATAN	Minggu ke-1	Minggu ke-2	Minggu ke-3	Minggu ke-4	Minggu ke-5	Minggu ke-6
1. Draft Rencana Aksi						
1.1. Melakukan Rapat Internal Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	■					
1.2. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan	■					
2. Persetujuan Atasan						
2.1. Mengajukan Petunjuk Operasional kepada atasan	■					
2.2. Menetapkan Petunjuk Operasional (PO)		■				
3. Persiapan			■			
3.1. Menyusun Jadwal Monev pada Triwulan IV		■				
3.2. Menyampaikan Surat/Rdg dalam rangka Monev ke Kab/Kota		■				
4. Implementasi						
4.1 Monitoring Lapangan			■	■	■	■
4.2 Evaluasi Capaian Kegiatan			■	■	■	■
5. Selesai dan melaksanakan rencana aksi yang lain						
5.1. Melaporkan Hasil Monev kepada Atasan		■	■	■	■	
5.2. Pertanggungjawaban Hasil Monev kepada Atasan					■	
5.3. Penyusunan Laporan Monitoring & Evaluasi	■	■	■	■	■	■

6 Sumberdaya apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi anda, dan bagaimana anda mendapatkan sumberdaya tersebut?

- Tersedianya anggaran Monev dalam TA 2017 pada Bappeda Prov. Papua Barat
- Transportasi untuk melaksanakan Monitoring Lapangan ke Kab/Kota se Papua Barat tersedia
- Ruang pertemuan untuk Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan menggunakan Gedung Pertemuan Bappeda Prov. Papua Barat
- Jumlah Pegawai yang cukup dan memiliki kompetensi di bidang Monev.

7 Identifikasi kemungkinan hambatan dalam mengimplementasikan Rencana Aksi anda? Bagaimana cara anda menanggulanginya?

- Minimnya anggaran dalam pelaksanaan Monev pada Triwulan ke IV, sehingga pelaksanaan Monev secara efektif dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.
- Perpindahan tempat tugas baru (Mutasi); jika ini terjadi maka disetiap SKPD ada kegiatan Monev sehingga dapat diterapkan pada SKPD/tempat tugas baru.

8 Bagaimana Rencana Aksi anda dapat meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance), kesadaran gender (gender awareness) dan manajemen perubahan (change management)?

Pemerintahan yang baik (*good governance*)

- Dengan melaksanakan Monev dan pelaporan dengan baik, dapat mewujudkan perencanaan yang akurat dan kredible pada tahun berikut.
- Diharapkan setelah pelatihan ini, pelaksanaan Monev dapat dilakukan sesuai aturan dan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh aparat Bappeda

Managemen Perubahan (*change management*)

- Setelah mengikuti Kegiatan Monev tersebut diharapkan semua peserta telah memiliki Pemahaman dalam monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan agar dapat dirasakan oleh masyarakat.